月 間 工 程 表

工事名

ﾌｧﾐｰﾙｳﾞｨﾗ苗場ﾀﾜｰ　改質水装置設置工事

作成日　2025.4.30

株式会社　剱水施設整備

2025.5.7～2025.6.7

	5月																															6月						
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	備　考
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
準備工　仮設工他																																	
片付け・清掃																																	
土工事																																	
ＡＳ舗装版破砕工																																	
型枠/鉄筋/コンクリート打設																																	
コンクリート養生期間																																	
脱型																																	
設備工事																																	
受水槽配管取出し用タッピング（ﾒｰｶｰ作業）																																	
受水槽排水/清掃/張り込み																																	
配管工																																	
配管施工　外部保温工																																	
配管用コア削孔工																																	
改質水装置設置																																	
設置及び配管（改質水装置メーカー作業）																																	